
PROJECT PROGRESS TRACKING REPORT

Project MiniBank Tazkia

1. Informasi Umum Proyek

- **Nama Proyek** : Project MiniBank Tazkia
 - **Periode Laporan** : Minggu ke-3 (16 – 22 September 2025)
 - **Versi Dokumen** : 1.0
 - **Project Manager** : Fauzan
 - **Client / Stakeholder** : Ibu Melvina
 - **Tanggal Pelaporan** : 22 September 2025
-

2. Ringkasan Status Proyek (Executive Summary)

Status Proyek : At Risk

Pada minggu ke-3, proyek telah menyelesaikan sebagian besar aktivitas fase inisiasi dan perencanaan, termasuk finalisasi ruang lingkup aplikasi dan penyusunan Work Breakdown Structure (WBS). Namun, terdapat keterlambatan ringan pada aktivitas perancangan awal arsitektur sistem akibat penyesuaian kebutuhan approval transaksi oleh supervisor. Keterlambatan ini masih dapat dikendalikan dan tidak berdampak signifikan terhadap target milestone fase berikutnya apabila tindakan korektif dilaksanakan sesuai rencana.

3. Progress terhadap Rencana (Planned vs Actual)

Aktivitas (WBS)	Planned Start	Planned End	Actual Start	Actual End	Status	Keterangan
Analisis kebutuhan awal	02-09-2025	07-09-2025	02-09-2025	07-09-2025	Done	Sesuai rencana
Workshop kebutuhan dengan client	08-09-2025	10-09-2025	08-09-2025	11-09-2025	Done	Mundur 1 hari

Aktivitas (WBS)	Planned Start	Planned End	Actual Start	Actual End	Status	Keterangan
Penyusunan WBS & scope final	11-09-2025	15-09-2025	11-09-2025	15-09-2025	Done	Sesuai rencana
Perancangan awal arsitektur sistem	16-09-2025	20-09-2025	16-09-2025	—	On Progress	Revisi kebutuhan approval
Penyusunan dokumen Project Plan	13-09-2025	21-09-2025	13-09-2025	21-09-2025	Done	Final v1.0

4. Analisis Varians

4.1 Schedule Variance (SV)

- **Target Minggu ke-3:** Penyelesaian fase Inisiasi & Perencanaan
- **Realisasi:** 90% selesai
- **Varians:** +1 hari keterlambatan
- **Penyebab:** Klarifikasi tambahan terkait mekanisme approval transaksi supervisor

Kesimpulan: Varians masih dalam batas toleransi (<10%) dan dapat dikejar pada minggu berikutnya.

4.2 Effort Variance (EV)

- **Estimasi Effort:** 18 mandays
 - **Actual Effort:** 20 mandays
 - **Varians:** +2 mandays
 - **Dampak:** Penyesuaian minor pada jadwal desain arsitektur
-

5. Issue Log

Issue ID	Deskripsi Masalah	Dampak	Status	PIC
IS-01	Perubahan alur approval transaksi supervisor	Jadwal	Closed	Fauzan
IS-02	Keterbatasan waktu sinkronisasi tim inti	Jadwal	In Progress	Fauzan
IS-03	Ketergantungan desain arsitektur pada finalisasi requirement	Jadwal	Open	Tim Inti

6. Risiko & Mitigasi

Risiko	Status	Mitigasi
R02 – Scope Creep	Meningkat	Penerapan change request formal
R03 – Estimasi tidak akurat	Stabil	Daily stand-up & breakdown task lebih kecil

7. Tindakan Korektif

Masalah: Keterlambatan desain arsitektur akibat perubahan alur approval

Tindakan:

- Mengunci requirement approval transaksi
- Menjadwalkan sesi desain terfokus selama 2 hari berturut-turut

Dampak:

- Tidak mengubah scope
- Jadwal fase Analisis & Perancangan tetap tercapai

Status: Sedang diimplementasikan

8. Rencana Minggu Berikutnya (Minggu ke-4)

- Finalisasi desain arsitektur sistem
 - Penyusunan ERD dan skema database
 - Pembuatan sequence diagram utama
 - Persiapan milestone review fase Analisis & Perancangan
-

9. Bukti Pendukung

- Update WBS di Trello
 - Ringkasan hasil daily stand-up
 - Draft awal arsitektur sistem
-

10. Persetujuan

Dokumen Project Progress Tracking Report ini disusun sebagai bukti pemantauan dan pengendalian proyek.

Nama	Peran	Tanggal
Fauzan	Project Manager	22-09-2025
Ibu Melvina	Client	_____