

NOTULENSI MEETING

Project UAS – Aplikasi MiniBank

Hari / Tanggal : 22 Oktober 2025
Waktu : Menyesuaikan jadwal pertemuan tim
Tempat : Online
Agenda : Persiapan implementasi dan pengembangan fitur awal
Pimpinan Rapat : Muhammad Naufal Fauzan
Notulis : Rackisha Dhia Ezelly Lathief

Peserta Meeting

1. Muhammad Naufal Fauzan
2. Muhammad Akmal Syarif
3. Siti Tahtia Ainun Zahra
4. Rackisha Dhia Ezelly Lathief

Pembahasan

1. Persiapan Implementasi Aplikasi

Pada minggu ke-5, kelompok mulai memasuki tahap persiapan implementasi aplikasi MiniBank. Pembahasan difokuskan pada kesiapan struktur project serta alur kerja pengembangan yang akan dilakukan.

Kelompok memastikan bahwa desain dan arsitektur yang telah disepakati sebelumnya dapat diterapkan pada tahap implementasi.

2. Pengembangan Fitur Awal

Fitur awal yang menjadi fokus pada tahap ini adalah:

- Halaman login
- Akses pengguna awal (Customer Service / CS Bank)

Pengembangan masih dilakukan secara bertahap dan sederhana untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sebelum fitur lainnya dikembangkan.

3. Penyesuaian dengan Kebutuhan Project

Kelompok melakukan penyesuaian kembali terhadap ruang lingkup project agar sesuai dengan target UAS. Beberapa fitur lanjutan seperti teller dan kepala cabang direncanakan untuk dikembangkan pada tahap berikutnya.

Keputusan Meeting

1. Implementasi dimulai dari fitur dasar aplikasi.
2. Fokus awal pengembangan pada halaman login dan CS Bank.

Penutup

Notulensi ini dibuat sebagai dokumentasi kegiatan meeting minggu ke-5 dalam rangka pengerjaan Project UAS Aplikasi MiniBank.