

Progres Report Aplikasi MiniBank

Laporan ini berisi ringkasan perkembangan (progress report) pengerjaan Project UAS Aplikasi MiniBank sebagai bentuk dokumentasi resmi.

1. Informasi Umum Project

Nama Project : Aplikasi MiniBank

Jenis Project : Project UAS

Tim Pengembang : Muhammad Naufal Fauzan
Muhammad Akmal Syarif
Rackisha Dhia Ezelly Lathief
Siti Tahtia Ainun Zahra

Periode Project : 24 September 2025 - 10 Januari 2026

2. Ringkasan Progres per Fase

Fase	Periode	Kegiatan	Status
Fase 1	Minggu 1-2	Pembagian kelompok, penentuan konsep aplikasi, dan penyusunan rencana kerja	SELESAI
Fase 2	Minggu 3-4	Analisis kebutuhan sistem, dan perancangan UI/UX	SELESAI
Fase 3	Minggu 5-8	Persiapam teknis, setup project, serta penyelarasan halaman login dan pembuatan akun	SELESAI
Fase 4	Minggu 9-11	Pengembangan aplikasi awal dan perbaikan bug login ke halaman CS	SELESAI
Fase 5	Minggu 12-13	Pengembangan fitur utama CS	SELESAI
Fase 6	Minggu 14	Pengujian aplikasi, revisi tampilan, dan perbaikan fungsional	SELESAI
Fase 7	Minggu 15-16	Penyusunan dokumentasi project, dan pengembangan fitur awal Teller	SELESAI
Fase 8	Minggu 17	Pengujian akhir aplikasi dan finalisasi project	SELESAI

3. Status Fitur Aplikasi

Login Sistem	: Selesai
Halaman CS Bank	: Selesai
Pembuatan Rekening	: Selesai
Daftar Nasabah	: Selesai
Halaman Teller	: Selesai
Transfer	: Selesai
Tarik Tunai	: Selesai

4. Kesimpulan

Project Aplikasi MiniBank telah dikembangkan sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kebutuhan sebagai Project UAS. Dokumentasi ini menjadi bukti progres pengerjaan dari awal hingga tahap akhir.

Disusun oleh,

Tim Project MiniBank