

NOTULENSI MEETING

Project UAS – Aplikasi MiniBank

Hari / Tanggal : 19 November 2025
Waktu : Menyesuaikan jadwal pertemuan tim
Tempat : Kampus
Agenda : Memulai pengkodean aplikasi dari awal
Pimpinan Rapat : Muhammad Naufal Fauzan
Notulis : Rackisha Dhia Ezelly Lathief

Peserta Meeting

1. Muhammad Naufal Fauzan
2. Muhammad Akmal Syarif
3. Siti Tahtia Ainun Zahra
4. Rackisha Dhia Ezelly Lathief

Pembahasan

1. Memulai Pengkodean Aplikasi

Pada minggu ke-9, kelompok secara resmi mulai melakukan pengkodean aplikasi MiniBank dari awal. Pengkodean dilakukan berdasarkan desain, arsitektur, dan perancangan sistem yang telah disepakati pada minggu-minggu sebelumnya.

Fokus awal pengkodean adalah membangun fondasi aplikasi agar stabil dan mudah dikembangkan.

2. Implementasi Fitur Dasar

Fitur dasar yang mulai diimplementasikan meliputi:

- Struktur project aplikasi
- Halaman login
- Proses pembuatan akun pengguna

Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan tujuan memastikan setiap fitur berjalan dengan baik sebelum melanjutkan ke fitur berikutnya.

3. Penyesuaian Selama Proses Coding

Selama proses coding, kelompok melakukan penyesuaian kecil pada alur dan struktur kode untuk menyesuaikan dengan kondisi teknis yang ditemukan saat implementasi.

Keputusan Meeting

1. Pengkodean aplikasi dimulai dari awal secara bertahap
2. Fokus awal pada fitur login dan pembuatan akun.

Penutup

Notulensi ini dibuat sebagai dokumentasi kegiatan meeting minggu ke-9 dalam rangka pengerjaan Project UAS Aplikasi MiniBank.