

NOTULENSI MEETING

Project UAS – Aplikasi MiniBank

Hari / Tanggal : 12 November 2025
Waktu : Menyesuaikan jadwal pertemuan tim
Tempat : Online
Agenda : Penyelarasan halaman login dan perancangan pembuatan akun
Pimpinan Rapat : Muhammad Naufal Fauzan
Notulis : Rackisha Dhia Ezelly Lathief

Peserta Meeting

1. Muhammad Naufal Fauzan
2. Muhammad Akmal Syarif
3. Siti Tahtia Ainun Zahra
4. Rackisha Dhia Ezelly Lathief

Pembahasan

1. Penyelarasan Halaman Login

Pada minggu ke-8, kelompok melakukan penyelarasan antara tampilan dan alur kerja halaman login dengan kebutuhan sistem MiniBank. Pembahasan difokuskan pada:

- Alur login pengguna
- Hak akses pengguna (khusus CS Bank)
- Kesesuaian tampilan dengan halaman setelah login

Tujuan penyelarasan ini adalah memastikan proses login terhubung dengan baik ke fitur utama aplikasi.

2. Perancangan Pembuatan Akun

Kelompok mulai membahas konsep pembuatan akun pengguna dalam sistem. Pembahasan masih berada pada tahap perancangan dan penyesuaian kebutuhan, meliputi:

- Data yang dibutuhkan saat pembuatan akun
- Peran akun dalam sistem
- Hubungan akun dengan halaman login

Tahap ini belum masuk ke implementasi penuh dan difokuskan pada pemahaman alur sistem.

3. Evaluasi Kesiapan Sistem

Dilakukan evaluasi ringan terhadap kesiapan sistem sebelum masuk ke tahap pengkodean penuh. Kelompok memastikan bahwa desain, alur login, dan konsep akun sudah cukup jelas untuk dilanjutkan ke tahap coding.

Keputusan Meeting

1. Halaman login diselaraskan dengan kebutuhan sistem.
2. Pembuatan akun dirancang secara konseptual terlebih dahulu.
3. Implementasi coding penuh akan dimulai pada minggu berikutnya.

Penutup

Notulensi ini dibuat sebagai dokumentasi kegiatan meeting minggu ke-8 dalam pengerjaan Project UAS Aplikasi MiniBank.